План проекта

Заказчик: Пешкова Ирина Валерьевна, доцент, к.ф.-м.н., кафедра Прикладной математики и кибернетики 

Эл.почта: iaminova@karelia.ru. Раб.тел.: 76-97-71. 222 кабинет 

Инструктор: 
Кулаков Кирилл Александрович. Эл.почта: kulakov@cs.karelia.ru. Раб.тел.: 711015. 215 каб.
Описание
Данный проект представляет собой разработку системы контроля поручений подразделений ПетрГУ. Предполагается, что система будет использоваться в организационном отделе ПетрГУ, для упрощения работы и повышения эффективности выполнения поручений. Поскольку ежедневно увеличивается объем поступающей корреспонденции, следовательно труднее обеспечить учет и контроль выполнения, поэтому разрабатываемая программа направлена на то, чтобы облегчить работу организационного отдела.    
Состав команды разработчиков
В состав команды разработчиков данного проекта входят: 

· АверкинаО.А.-менеджер проекта, разработчик
Обязанности: Контроль выполнения проекта, учет пожеланий и замечаний заказчика,разработка документации и кода программы, контроль за ведением отчетности и документации.
Адрес электронной почты e-mail: knopa@karelia.ru
· Эйнтроп В.С. разработчик 
Обязанности: разработка документации и кода программы, учет пожеланий и замечаний заказчика, тестирование программы.
Адрес электронной почты e-mail: eintrop@cs.karelia.ru
· Глушонкова Ю.В. секретарь проекта, разработчик
Обязанности: Ведение отчетности и документации, разработка документации и кода программы, учет пожеланий и замечаний заказчика, тестирование программы. 
Адрес электронной почты e-mail: glushonk@cs.karelia.ru
· Матвеев И.П. разработчик 
Обязанности: разработка документации и кода программы, учет пожеланий и замечаний заказчика, тестирование программы.
Адрес электронной почты e-mail: matveev@cs.karelia.ru
· Талбонен А. Н. разработчик
Обязанности: разработка документации и кода программы, учет пожеланий и замечаний заказчика, тестирование программы.
Адрес электронной почты e-mail: atalbone@cs.karelia.ru
· Белоусов А.В. разработчик 
Обязанности: разработка документации и кода программы, учет пожеланий и замечаний заказчика, тестирование программы.
Адрес электронной почты e-mail: abelouso@yandex.ru
Ограничения на процесс разработки
· Ограниченное количество разработчиков (6 человек), без права на увеличение команды;

· Cтрого поставленные сроки выполнения работы (1семестр);

Формы отчетности и взаимодействия
Собрания рекомендуется проводить 2 раза в неделю, одно в начале недели, другое – в официальное время, в присутствии инструктора. Заказчик может присутствовать на собраниях по собственному желанию или по просьбе менеджера, в случае если у разработчиков есть вопросы к заказчику. Дополнительные встречи могут быть организованы заказчиком или разработчиками в целях уточнения, дополнения данных и контроля за ходом выполнения проекта. Присутствие на собраниях всех членов команды обязательно, за исключением случаев по уважительной причине, о чем член группы должен предупредить менеджера заранее ( в экстренных ситуациях - в день проведения собрания).  По обоюдной договоренности члены команды могут собираться в неполном составе когда угодно для обсуждения текущих проблем. Все индивидуальные отчеты разработчиков должны быть сданы менеджеру до среды каждой недели.  Все оригиналы документов хранятся у менеджера в компьютере, при необходимости любой член команды может запросить у менеджера команды любой из документов.
Форма отчетности: 

· Индивидуальные отчеты
· Протоколы собрания с инструктором, внутри команды, с заказчиком

· Отчеты о текущем состоянии проекта

Взаимодействие с инструктором 
Каждую неделю команда разработчиков должна встречаться со своим инструктором, подготовив предварительно отчет о текущем состоянии проекта. За день до собрания инструктору будут отправляться все документы по проекты по электронной почте и будут выложены на сайте проекта.
Основные этапы работ и график их выполнения
Основные этапы работ и график их выполнения представлены на диаграмме Гантта.
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Было решено использовать линейную модель с возвратом.

Описание основных этапов работ: 

· Составление плана проекта 
Общие организационные вопросы. Встреча с заказчиком. Выяснение точных целей системы. 

· Анализ требований 
Hа этом этапе будет принято решение о том, какими возможностями будет обладать система, а также будут рассмотрены детали предметной области и требований заказчика. (14.02.07 -  22.03.07)
· Проектирование 
Hа этом этапе становится точно известно о средствах разработки, о структуре проекта и т.д. (22.03.07 - 19.04.07)
· Реализация, сборка 
Пользуясь проектом, составленном на предыдущем этапе, реализуется программный продукт. (19.04.07 -  10.05.07)
· Тестирование 
Тестирование компонентов продукта, тестирование всей системы в целом. Тестирование системы на соответствие всем требованиям заказчика. (10.05.07- 31.05.07)
· Аттестация 
Сдача продукта разработки заказчику. (31.05.07- 07.06.07)
