Дата: 5.04.07

Присутствуют:



К.А.Кулаков
- инструктор


О.Аверкина
- руководитель



Ю.Глушонкова
- секретарь


А.Талбонен



И.Матвеев 


А.Белоусов


В.Эйнтроп
Отсутствуют: никто не отсутствует 


1. Начало


Начало собрания в 11.30

2. План собрания


Отчет о текущем состоянии проекта, замечания и инструктора, распределение задач.
3. Ход собрания

3.1 В первой части собрания разработчики рассказали о текущем состоянии проекта.

3.1.1 В.Эйнтроп задал вопрос инструктору по поводу проектирования подсистем. Заказчик объяснил какие пункты должен в себя включать проект:


- архитектура подсистем



- структуры данных



- описание глобальных переменных



- функции.


3.1.2 А.Талбонен доложил инструктору о том что было принято решение не проектировать протокол взаимодействия между клиентом и сервером в связи с изменение архитектуры системы.

3.2 Заказчиком было сделано замечание по поводу не функционирования сайта поддержки.

3.3 Распределение задач:


3.3.1 А.Талбонен и И.Матвеев – завершают работу по проектированию архитектуры системы.

3.3.2 О.Аверкина назначила В.Эйнтропу личную встречу.


3.3.3 Ю.Глушонкова и О.Аверкина – работа над проектом интерфейса.

3.4 Во второй части собрания было принято решение встретиться с заказчиком:


3.4.1 выяснить не против ли заказчик того, что на один из компьютеров будет установлен SQL сервер.


3.4.2 задать вопросы по поводу интерфейса системы.

И.В.Пешкова не против установки SQL сервера, а так же не предъявила никаких претензий по поводу интерфейса.
4. Результаты собрания


В.Эйнтроп и А.Белоусов – проект подсистем.


И.Матвеев А.Талбонен – доработка архитектуры системы.


Ю.Глушонкова и О.Аверкина – доработка интерфейса системы. 
5. Окончание


Собрание окончилось в 12.00
