Автоматизация рабочего места менеджера по продаже квартир

План проекта и журнал проекта

Описание проекта и разрабатываемого ПО
В рамках данного проекта реализуется программный комплекс, предназначенный для поддержки рабочего места менеджера по продаже квартир строительной компании. Данная система должна включать функции поддержки каталогов объектов недвижимости и каталогов сопутствующих материалов. Система должна обеспечивать возможность бронирования квартир.

Система должна поддерживать два интерфейса. Первый интерфейс, предназначенный непосредственно для менеджера компании реализуется с помощью специализированного клиентского ПО и обладающий полным набором функций доступа к информации. Второй интерфейс реализуется через Web-сервер и предназначен только для публикации информации о доступной в настоящий момент продукции компании в сети Интернет.
Важнейшие требуемые функции разрабатываемой системы:

· Поддержка каталога домов и квартир

· Поддержка каталога отделочных материалов

· Возможность бронирования квартир

· Поддержка работы нескольких менеджеров с одной базой данных в одно и то же время

· Пользователи могут быть следующих категорий: менеджер, клиент.
Возможности менеджера:
· Просмотр всей имеющейся информации

· Добавление, изменение, удаление информации по объектам базы данных

· Бронирование квартиры на имя клиента

· Удаление объектов из базы

· Отмена брони квартиры

Возможности клиента:

· Просмотр информации о доступной продукции: квартирах и сопутствующих материалах 

· Бронирование квартиры
Инструментальные средства

1. Электронная почта, ICQ.

2. Представление данных о ходе проекта на web (http://cs.karelia.ru/~schetchi/group_project/).

3. Инструментальные средства разработки ПО:

· Microsoft Visual Studio 2003 (.NET Framework 1.1, Visual Basic);
· Microsoft SQL Server 2000.
4. Инструментальные средства проектирования ПО:

· GanttProject;

Состав команды, распределение ролей и ответственности
Менеджер: Иванчикова Ольга 

Секретарь: Счётчикова Александра
Разработчики: Горичева Руслана
Плотникова Ольга
Эльвест Кристина

Сорокина Олеся

Менеджер и секретарь также являются разработчиками.

Ответственность: 

· Менеджер корректирует работу группы, взаимодействует с инструктором, а также с заказчиком через инструктора.
· Секретарь отвечает за документацию по проекту, своевременное предоставление отчетов и протоколов собраний инструктору.
· Разработчики отвечают за своевременное и качественное выполнение этапов разработки, корректную работу программного средства.
Ограничения на процесс разработки
1. Программный комплекс должен быть создан в течение одного семестра

2. ОС – Windows

3. Текущий состав разработчиков проекта

Формы отчётности и взаимодействия

Внутренние формы взаимодействия:

· Электронная почта, ICQ, телефон

· Собрания с менеджером

· Собрания с инструктором

Внешние формы взаимодействия:

· Индивидуальные отчёты

· Протоколы собраний

· Отчёты о ходе проекта

Основные этапы работ и график их выполнения (диаграмма Гантта)
	Этапы
	Интервал времени
	
	Ответственные

	
	Начало
	Конец
	
	

	1. План проекта
	15.02.06
	1.03.06
	Обзор проекта
	Иванчикова О.,

Плотникова О.

Эльвест К.,

Горичева Р.

	2. Спецификация требований
	1.03.06
	15.03.06
	2.1. Первичный список требований (функциональные и ограничения).
	Эльвест К.

Плотникова О.

Иванчикова О.

	
	
	
	2.2. Модели требований (анализ и детализация требований)
	Эльвест К.

Плотникова О.

	
	
	
	2.3. Высокоуровневая архитектура системы.
	Иванчикова О.

	
	
	
	2.4. Критерии аттестации системы.
	Сорокина О.

	
	
	
	2.5 Инфологическая модель базы данных
	Счетчикова А.

Сорокина О.

	
	
	
	2.6. Глоссарий.
	Горичева Р.

	3. Документация проектирования
	15.03.06
	12.04.06
	3.1. Проект архитектуры
	Иванчикова О.

	
	
	
	3.2. Проект интерфейса пользователя
	Плотникова О.

	
	
	
	3.3. Проект подсистем.
	Эльвест К.

	
	
	
	3.4. Модель базы данных
	Счетчикова А.
Сорокина О.

	
	
	
	3.5. План тестирования
	Горичева Р.

	4. Документ реализации
	12.04.06
	3.01.06
	4.1. Обзор реализации
	Иванчикова О.
Сорокина О.

Счетчикова А.

Плотникова О.

	
	
	
	4.2. Руководство пользователя.
	Горичева Р.
Эльвест К.

	5. Документ о выполнении тестирования
	3.05.06
	24.05.06
	5.1. Тестирование методом белого ящика 
	Иванчикова О.

Сорокина О.

Счетчикова А.

	
	
	
	5.2. Интеграционное тестирование 
	Эльвест К.
Плотникова О.

	
	
	
	5.3. Аттестационное тестирование 
	Иванчикова О.
Горичева Р.

	6.Этап сдачи и    подведения итогов
	24.05.06
	31.05.06
	Завершение и сдача проекта.
	Все


