Дата: 15.03.07

Присутствуют:



К.А.Кулаков
- инструктор



О.Аверкина
- руководитель



Ю.Глушонкова
- секретарь


А.Талбонен



В.Эйнтроп



А.Белоусов

Отсутствуют: 
И.Матвеев
1. Начало


Начало собрания в 11.30

2. План собрания


Отчет о текущем состоянии проекта, замечания и инструктора, распределение задач.
3. Ход собрания

3.1 В первой части собрания разработчики рассказали о текущем состоянии проекта.
3.2 Инструктор ознакомил группу со своими замечаниями по проделанной работе:
3.2.1 Проблема с индивидуальными отчетами разработчиков – слишком малое количество отработанных часов.
3.2.2 В отчетах к собраниям отдельно выделять собрания с заказчиком (для быстрого поиска).

3.2.3 Замечаний по плану проекта не имеется, этот документ считается законченным.

3.2.4 В первичном списке требований дописать пояснения к каждому из них.

3.2.5 В модель предметной области включить диаграмму и ее описание.

3.2.6 В функциональной модели упростить формулировки и добавить генерацию напоминаний.

3.2.7 Переименовать подсистемы клиент и сервер. Множество пунктов объединить общим названием. Устранить ошибку в фразе «Сервер устанавливает соединение с клиентом».
3.2.8 Дополнить описание критериев аттестации системы, в соответствии со списком первичных требований.

3.2.9 Выбрать в группе 1-2 человек для анализа трассируемости.
3.3 Во второй части разработчики обсудили некоторые вопросы и распределили обязанности на ближайшее время:

3.3.1 А.Белоусов и В.Эйнтроп – трассируемость.
3.3.2 Ю.Глушонкова и И.Матвеев – критерии аттестации.

3.3.3 В.Эйнтроп – модель предметной области.

3.3.4 И.Матвеев – первичный список требований.

3.3.5 А.Талбонен – высокоуровневая архитектура системы.

3.3.6 О.Аверкина – функциональная модель.
3.4 Было принято решение доделать спецификацию до 17.03, в субботу провести собрание. В начале следующей недели предоставить окончательный вариант спецификации требований заказчику. 19.03 провести собрание и распределить проектирования между разработчиками.
4. Результаты собрания


Инструктор ознакомил разработчиков со своими замечаниями, заказчики дорабатывают спецификацию требований.
5. Окончание


Собрание окончилось в 12.00
