Дата: 24.05.07

Присутствуют:


Д.Ж.Корзун



К.А.Кулаков
- инструктор



И.В.Пешкова 
- заказчик


О.Аверкина
- руководитель



Ю.Глушонкова
- секретарь


И.Матвеев 


А.Талбонен



В.Эйнтроп

Отсутствуют:
А.Белоусов
1. Начало


Начало собрания в 11.30

2. План собрания


Отчет о тек. сост. проекта, замечания и инструктора, распределение задач.
3. Ход собрания:

3.1 Д.Ж.Корзун:

3.1.1 на этой неделе завершить проект, провести аттестацию проекта перед заказчиком.


3.1.2 В связи с тем что со следующей недели заказчик И.В.Пешкова выходит в отпуск – обеспечить отзыв заказчика на защите проекта в письменном виде (или договориться с ней о личном присутствии)


3.1.3 комиссия хотела бы предварительно ознакомиться с презентацией, кодом и документацией. В начале следующей недели выслать все инструктору.


3.1.4 в презентации концентрировать внимание на самом проекте (объем работ, тесты, документирование, кол-во часов и тд).

3.2 Разработчики доложили о текущем состоянии проекта. О.Аверкина доложила о встрече с заказчиком и о мнении заказчика о проекте.
3.2  Замечания инструктора:

3.2.1 при отправке документации указывать что есть новые документы


3.2.2 сегодня-завтра получить письменно оформленное мнение заказчика


3.2.3 изменить журнал тестирования


3.2.4 в прошлом протоколе собрания ошибочная информация!


3.2.5 необходимо что бы было не 3 журнала тестирования а один (указывать кто, что, ккой тест, результат). Чем больше тестов будет проведено тем лучше.

3.2.6 метрики проекта не информативны (не отражают все мощи проекта). При подсчете метрик кода: комментарии, общее кол-во строк, кол-во часов. Представлять метрики в виде диаграмм.


3.2.7 в понедельник предоставить документацию в одном файле.


3.2.8 у Белоусова слишком мало часов работы.

3.3 Во второй части собрания разработчики встретились с заказчиком. Ознакомили ее с вариантом программы. Особых замечаний не было. Было принято решение встретиться еще раз для демонстрации готовой версии программы  в понедельник в 14.00.

3.4 Распределение задач:


В.Эйнтроп предложил заняться тестированием ПО сервера.


Ю.Глушонкова – тестирование ПО клиента.

О.Аверкина – презентация, подготовка документации.
4.  Результаты:
      А.Талбонен - кодирование

      И.Матвеев - кодирование

      В.Эйнтроп – тетирование
      А.Белоусов - план тестирования

      Ю.Глушонкова – тестирование, метрики проекта
      О.Аверкина – презентация, метрики проекта
5.      Окончание: в 12.30

