Дата: 26.04.07

Присутствуют:



К.А.Кулаков
- инструктор



О.Аверкина
- руководитель



Ю.Глушонкова
- секретарь


А.Белоусов

Отсутствуют:
И.Матвеев 


А.Талбонен



В.Эйнтроп

1. Начало


Начало собрания в 11.30

Ход собрания:

3.1 О.Аверкина доложила о том что разработчики завершили работу над

пунктами документации проектирования. Так же О.Аверкина доложила о том

что на разработку проект осталось 3 недели, за которые группа должна

успеть закодировать программный продукт, провести тестирование и

аттестацию системы.

3.2 Замечания инструктора:

    3.2.1 Замечание В.Эйнтропу - необходимо отправлять свои

    индивидуальные отчеты инструктору.

    3.2.2 По архитектуре системы: замечания только по оформлению. Для

    каждой подсистемы ввести отдельный подзаголовок.

    3.2.3 По интерфейсу: если форма содержит кнопку, то необходимо

    описать действия, которые вызовутся нажатием этой кнопки

    (например, произойдет открытие формы или выполнение той или иной

    операции)

    3.2.4 По структурам данным:


  3.2.4.1 В проекте БД переименовать поля талиц


  3.2.4.2 Подробно описать все структуры кроме БД и протокола


  (например, если имеется какой-либо класс, необходимо описать


  поля класса)


  3.2.4.3 Инспектирование пункта "структуры данных" предствить


  в виде отдельного документа.

    3.2.5 По подсистемам: проект подсистем представлен в виде

    сплошного текста без структурирования. Основной упор при описании

    подсистем сделать на структуру (т.е. отделить структуру подсистем

    от действий которые выполняет подсистема). Отстуствует понимание

    функций которые необходимо реализовать (тип возвращаемого значения

    и т.д.). В итоге должен получиться документ, используя который

    сторонний разработчик может без проблем реализовать программную

    систему.

    3.2.6 Остается вопрос по поводу установки ПО на компьютер

    заказчика

    3.2.7 Не выполнена трассируемость.

    3.2.8 Завершить план тестирования (добавить шапку и тестирование

    блоков, интерфейсов)

    3.3 О.Аверкина задала вопрос по поводу возможности одновременного

      кодирования и исправления документации

      проектирования. Инструктор разрешил начать кодирование.

    3.4 О.Аверкина назначила А.Талбонена ответственным за кодирование.


А.Белоусова - ответственным за план тестирования.


Ю.Глушонкова и О.Аверкина - руководство пользователя и

      исправление документации проектирования.

    4.  Результаты:

      А.Талбонен - кодирование

      И.Матвеев - кодирование

      В.Эйнтроп - кодирование

      А.Белоусов - план тестирования

      Ю.Глушонкова - руководство пользователя и исправление

      документации проектирования.

      О.Аверкина - руководство пользователя и исправление

      документации проектирования.
5.      Окончание: в 12.00

