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Присутствуют:



К.А.Кулаков
- инструктор


О.Аверкина
- руководитель



Ю.Глушонкова
- секретарь


А.Талбонен



И.Матвеев 


А.Белоусов


В.Эйнтроп
Отсутствуют: никто не отсутствует 


1. Начало


Начало собрания в 11.30

2. План собрания


Отчет о текущем состоянии проекта, замечания и инструктора, распределение задач.
3. Ход собрания

3.1 В первой части собрания разработчики рассказали о текущем состоянии проекта.

3.1.1 В.Эйнтроп доложил о результатах инспектирования: необходимо создать глоссарий терминов и в спецификации требований использовать единые определения, дополнить сценарии использования системы.


3.1.2 Ознакомить заказчика с разработанным О.Аверкиной проектом интерфейса

3.2 Инструктор ознакомил группу со своими замечаниями по проделанной работе:
3.2.1 Проблема с индивидуальными отчетами разработчиков – слишком малое количество отработанных часов у А.Белоусова и В.Эйнтропа.
3.2.2 Не функционирует сайт-поддержки. 
3.2.3 Описать каждое взаимодействие подсистем в проекте архитектуры системы.

3.2.4 Необходимо краткое описание таблиц в реляционной модели БД.

3.3 В последней части собрания был поднят вопрос о выборе среды разработки системы. Разработчики остановились на Visual Studio 2005. Инструктор сообщил о том, что такой выбор среды возможен в связи с наличием лицензии.

3.4 Распределение задач на ближайшее время:


В.Эйнтроп и А.Белоусов – глоссарий терминов и протокол инспектирования.


И.Матвеев – доработка архитектуры системы.


Ю.Глушонкова и А.Талбонен – протокол.


Ю.Глушонкова – обратиться к заказчику по вопросам, связанным с форматом сообщений и доработать структуру БД.


О.Аверкина – доработка интерфейса системы. Обратиться к заказчику с целью улучшения интерфейса. 
4. Результаты собрания


И.Матвеев – архитектура системы.

Ю.Глушонкова, А.Талбонен– проект БД, протокол взаимодействия.


О.Аверкина – разработка интерфейса системы.

А.Белоусов, В.Эйнтроп – инспектирование. Проект подсистем.
5. Окончание


Собрание окончилось в 12.00
